T _T Tâche	T _T Ressources	⊙ État	Date de début	📋 Date de fin
Planification projet	Chef de projet	Terminé	14/03/2025	22/03/2025
Sélection de l'hébergem	Res. Hébergemen	Terminé	26/03/2025	27/03/2025
Sélection du transport	Res. Transport	Terminé	26/03/2025	27/03/2025
Sélection du transport s	Res. Hébergemen	Terminé	28/03/2025	31/03/2025
Sélection des actvités	Res. Activité	Terminé	26/03/2025	28/03/2025
Sélection des repas	Res. Repas	Terminé	26/03/2025	27/03/2025
Réservation de l'héberge	Res. Hébergemen	Terminé	08/04/2025	08/04/2025
Réservation du transpor	Res. Transport	Terminé	08/04/2025	08/04/2025
Réservation du transpor	Res. Hébergemen	Terminé	09/04/2025	09/04/2025
Récolte des fonds	Trésorier	Terminé	31/03/2025	07/04/2025
Budget	Trésorier	Terminé	14/04/2025	14/04/2025
Risques	Chef de projet	Terminé	22/04/2025	24/04/2025