Ττ Tâche élémentaire	T _T Ressources	Durée (en j)	Tτ Budget	Date de ⊟ début	Date de fin
Nombre de personnes présentes	Google form, présidente du club	3	0,00 €	24/03/2025	24/03/2025
réunion avec l'équipe du projet, mise en place du budget du voyage et répartitions des tâches	équipe projet	1	0,00 €	25/03/2025	25/03/2025
recherche des prix pour l'hébergement	responsable hébergement	1	B&B HOTEL Brest 1889 euros pour 5j et 15personnes/ Airbnb brest 1102 euros pour le tout	26/03/2025	27/03/2025
recherche des prix pour le transport	responsable transport	1	mini bus x2=850 euros/ train direct 34 euros/personne=550euros ou 25euros/personne = 375euros	26/03/2025	27/03/2025
recherche d'un moyen de transport pour le déplacement sur place	responsable hébergement / transport	1	mini van x2 9places= 900 euros offre de l'hotesse de l'Airbnb	26/03/2025	27/03/2025
recherche des activités	responsable activités	3	1500 €	26/03/2025	28/03/2025
possibilité des repas	responsable repas	1	800 €	26/03/2025	27/03/2025
réunion participants présenter les activités + demande de documents à fournir	participants / équipe projet	1	0,00 €	28/08/2025	28/03/2025
vérification des documents nécessaires	chef de projet	3	0,00 €	01/04/2025	03/04/2025
Négociation hébergement	responsable hébergement	2	1 000,00 €	04/04/2025	07/04/2025
Négociation location	responsable transport	2	330,00 €	04/04/2025	07/04/2025
Négociation location van	responsable hébergement/transp ort	2	850,00 €	08/04/2025	10/04/2025
Négociations activtiés	responsable activités	3	1 540,20 €	04/04/2025	07/04/2025
réunion finalisation /contrôle des taches	équipe projet	1	0,00 €	14/04/2025	14/04/2025
récolte des fonds	trésorier	6	4 500,00 €	31/03/2025	07/04/2025
fond du sponsor	sponsor	2	500,00 €	31/03/2025	02/04/2025
réservation hébergement	responsable hébergement	1	1 000,00 €	08/04/2025	08/04/2025

T _T Tâche élémentaire	Tτ Ressources	Durée (en j)	Ττ Budget	Date de	Date de fin
réservation location	responsable transport	1	330,00 €	08/04/2025	08/04/2025
réservation location van	responsable hébergement/transp ort	1	850,00 €	09/04/2025	09/04/2025
réservations activtés	responsable activités	1	1 540,20 €	08/04/2025	08/04/2025
vérification final	chef de projet	3	0,00 €	14/04/2025	16/04/2025
dernier ajustement avant le départ	équipe projet	3	0,00€	22/04/2025	24/04/2025