Gestion_Projet

http://

Chef de projet Dates du projet Chef d'équipe

24 mars 2025 - 16 avr. 2025

Avancée 0% Tâches 34 Ressources 8

2

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Annonce du voyage	24/03/2025	24/03/2025
Réponse des participants	25/03/2025	27/03/2025
Comparaison possibilités de repas	26/03/2025	27/03/2025
Sélection possibilités de repas	28/03/2025	31/03/2025
Réunion d'informations (visio/présentiel)	28/03/2025	28/03/2025
Demande de doc/infos supplémentaires	04/04/2025	04/04/2025
Envoi des doc/infos supplémentaires	07/04/2025	09/04/2025
Réservation hébergement	08/04/2025	08/04/2025
Négociation transport aller-retour	04/04/2025	07/04/2025
Réservation transport aller-retour	08/04/2025	08/04/2025
Réservation activités	08/04/2025	08/04/2025
Réservation transport sur place	09/04/2025	09/04/2025
Récolte des fonds	31/03/2025	07/04/2025
Réunion de vérification avancement projet	14/04/2025	14/04/2025
Négociation transport sur place	04/04/2025	07/04/2025
Réunion finale présentation voyage	15/04/2025	15/04/2025
Derniers ajustements	16/04/2025	16/04/2025
Vérification envoie documents	07/04/2025	09/04/2025
Réservation repas	08/04/2025	08/04/2025
Négociation Hébergement	04/04/2025	07/04/2025
Négociation activités	04/04/2025	07/04/2025
Négociation repas	04/04/2025	07/04/2025
Demande des documents nécessaires	31/03/2025	31/03/2025
Envoie des documents nécessaires	01/04/2025	03/04/2025
Sélections de l'hébergement	01/04/2025	02/04/2025
Comparaison prix hébergement	26/03/2025	27/03/2025
Comparaison prix transport aller-retour	26/03/2025	27/03/2025
Sélection transport aller-retour	01/04/2025	02/04/2025
Recherche activités	26/03/2025	28/03/2025
Sélection activités	31/03/2025	01/04/2025
Comparaison transports sur place	28/03/2025	31/03/2025
Sélection transport sur place	03/04/2025	03/04/2025
Réunion validation des livrables	04/04/2025	04/04/2025
Reunion équipe projet	25/03/2025	25/03/2025

Ressources

Nom	Rôle par défaut	
Chef d'équipe	Chef de projet	
Présidente du club	Non défini	
Trésorier	Non défini	
Responsable transport	Non défini	
Responsable hébergement	Non défini	
Responsable repas	Non défini	
Membres du club	Non défini	
Responsable activités	Non défini	

2

Diagramme de Gantt

4



